



# LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH LIFT SERVICE S.A.

Lublin, dnia 23 marca 2009 r.

## Zamawiający:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Powiatowy w Tczewie  
Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  
Ul. 30 Stycznia 58  
83-110 Tczew  
fax..058 531-38-30

## Odwołujący:

Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych  
LIFT SERVICE Spółka Akcyjna  
20-722 Lublin  
ul. Roztocze 6  
marketing@lift.pl

## PROTEST

Niniejszym, na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) składamy protest wobec postanowień zawartych w rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących terminu realizacji zamówienia na dostawę i montaż, gdyż nie jest możliwa dostawa i montaż windy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Postanowienia SIWZ naruszają art. 7 ustawy mówiący o *równym traktowaniu oferentów i zachowaniu zasad uczciwej konkurencji*. Wyznaczenie tak krótkiego terminu narusza w znacznym stopniu nasz (*producenta dźwigów*) interes prawny, gdyż uniemożliwia nam przystąpienie do przetargu.

Z tych powodów wnosimy o zmianę postanowień rozdziału V SIWZ w zakresie terminu realizacji zamówienia i przedłużenia go o czas niezbędny dla producenta dźwigów do wykonania zamówienia na dostawę i montaż dźwigu towarowego.

 LUBELSKA WYTWÓRNIA DŹWIGÓW OSOBOWYCH  
**LIFT SERVICE S.A.**  
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY I MARKETINGU

Włodzisław Szolara

Rejestr: Sąd Rejonowy Lublin  
XI Wydział Gospodarczy

Forma prawna: Spółka Akcyjna  
Kapitał akcyjny wpłacony w całości :  
3.196.250.00 PLN

KRS: 0000039258

Centrala: 081 528-95-00  
fax: 081 528-95-70

Biurowo Techn.: 081 528-95-16, 081 528-95-15  
Marketing: 081 528-95-04, 081 528-95-36  
081 528-95-50, 081 528-95-54  
Dział Zakupów: 081 528-95-20, 081 528-95-06  
fax: 081 527-88-91

20-722 Lublin, ul. Roztocze 6  
www.lift.pl, e-mail: info@lift.pl

Konto: ING Bank Śląski.  
47 1050 1953 1000 0023 1934 1687

Regon: 430000483  
NIP 712-010-28-78

## UZASADNIENIE

Z uwagi na czas trwania procesu technologicznego wytwarzania i kompletacji dźwigów, czas niezbędny do demontażu i montażu dźwigu w gotowym szybie, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji techniczno-odbiorowej dźwigu UDT dotrzymanie terminu realizacji wskazanego przez Zamawiającego, tj. do 30 czerwca 2009 roku nie jest możliwe do wykonania przez producenta dźwigów.

Technologiczne wymagania co do terminu wykonania urządzenia dźwigowego wymagają zachowania co najmniej 12 tygodniowego cyklu produkcyjnego i 4 tygodniowego dla montażu dźwigu - a rozpoczęcie produkcji możliwe jest z chwilą pozyskania informacji o dokonaniu wyboru oferty, jako iż każde urządzenie dźwigowe jest urządzeniem indywidualnym, wymagającym jego wykonania pod konkretne warunki i wymagania techniczne, determinowane wielkością szybu dźwigowego, umiejscowieniem przystanków itp.

Żaden oferent nie poinformowany odpowiednio wcześniej o planowanym przetargu nie ma możliwości zrealizowania takiego zamówienia w wyznaczonym przez państwa terminie. Jest to znaczne naruszenie przez państwa art. 7 ustawy mówiącego o równym traktowaniu oferentów i zachowaniu zasad uczciwej konkurencji przy przetargach publicznych. Sugerowany przez nas termin realizacji to 31 lipca 2009 r.

Powyższe okoliczności czynią nasz protest zasadnym.

  
LUBELSKA WYTWÓRNIĄ DŹWIGÓW OSOBOWYCH  
**LIFT SERVICE S.A.**  
KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY I MARKETINGU  
*Włodzisław Smolarek*